

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

**NOTE STRATÉGIQUE
D'OPÉRATIONNALISATION**

TOGO GREEN FUND

(TGF)

*Feuille de route pour le démarrage opérationnel
et la mobilisation des financements climat*

Document de cadrage stratégique
Soumis aux ministères de tutelle
et aux partenaires techniques et financiers

Lomé — Mai 2026

Sommaire

Sommaire	2
Résumé exécutif.....	4
Le moment d'inflexion	4
Les choix stratégiques structurants	4
La feuille de route en huit chantiers parallèles.....	4
Les décisions sollicitées.....	5
Partie I — Contexte et justification.....	6
1. Le momentum togolais en matière de finance climat	6
2. Les besoins de financement climat du Togo	6
3. Pourquoi un fonds national maintenant.....	7
4. Le cadre juridique acquis	8
Partie II — Vision et positionnement stratégique	10
5. Proposition de vision à l'horizon 2030.....	10
6. Mission et principes directeurs.....	10
7. Positionnement dans l'écosystème institutionnel.....	11
8. Enseignements des expériences comparables	12
Synthèse comparative.....	14
Partie III — Architecture opérationnelle.....	15
9. Architecture des fonds thématiques	15
10. Spectre des instruments financiers.....	15
11. Organisation interne et ressources humaines	16
12. Stratégie d'accréditation	18
Partie IV — Stratégie de mobilisation des ressources	20
13. Architecture des sources de financement	20
Canal 1 — Ressources publiques nationales.....	20
Canal 2 — Partenariats bilatéraux ancrés.....	20
Canal 3 — Fonds multilatéraux climat	21
Canal 4 — Secteur privé et finance carbone.....	21
14. Capitalisation initiale et trajectoire de croissance.....	22
15. Plateforme pays togolaise : une ambition de moyen terme	23
Partie V — Feuille de route d'opérationnalisation	25
16. Philosophie de la feuille de route	25
17. Architecture en huit chantiers parallèles.....	26

Chantier 0 — Diagnostic et cartographie des financements	28
Chantier 1 — Institutionnel et juridique	30
Chantier 2 — Ressources humaines et équipe noyau	32
Chantier 3 — Fiduciaire et procédures	34
Chantier 4 — Mobilisation des ressources	36
Chantier 5 — Pipeline de projets et premiers décaissements.....	38
Chantier 6 — Renforcement des capacités.....	40
Chantier 7 — Communication, visibilité et plateforme pays.....	42
18. Chronogramme d'ensemble des huit chantiers parallèles	44
19. Quick wins prioritaires : la stratégie des victoires visibles.....	46
19.1 Quick wins du 100 jours (M0-M3).....	46
19.2 Quick wins du premier semestre opérationnel (M3-M9)	46
19.3 Quick wins de la mise en orbite (M9-M18).....	46
20. Acteurs à mobiliser : séquençage stratégique	48
20.1 Cercle 1 — Acteurs prioritaires des 30 premiers jours	48
20.2 Cercle 2 — Partenaires structurants à enrôler dans les 3-6 premiers mois	49
20.3 Cercle 3 — Élargissement progressif sur l'horizon M6-M24.....	50
21. Capacités à renforcer : vision transversale	51
21.1 Capacités internes du TGF	51
21.2 Capacités de l'écosystème national	51
Partie VI — Risques et facteurs critiques de succès	52
22. Cartographie des risques opérationnels	52
23. Facteurs critiques de succès	52
Partie VII — Décisions sollicitées et prochaines étapes.....	54
24. Décisions sollicitées des autorités de tutelle	54
25. Calendrier des prochaines étapes immédiates.....	54

Résumé exécutif

L'enjeu

Le Togo dispose désormais d'un cadre juridique pour son Fonds vert (TGF). Le défi qui s'ouvre n'est plus d'ordre légistique : il est d'ordre opérationnel. La question stratégique posée par le présent document est simple. Comment, à compter du jour de l'adoption du décret, transformer ce cadre juridique en un instrument financier crédible, capable de mobiliser des ressources internationales substantielles et de les déployer efficacement au service des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et de la transition bas carbone du Togo ?

Le moment d'inflexion

Le contexte est exceptionnellement favorable. Le premier projet individuel du Togo au Fonds Vert pour le Climat (FVC) a été approuvé en février 2025 pour 27 millions USD via la BOAD. La dynamique de coordination du portefeuille environnement-climat-protection côtière a été lancée fin 2025 au plus haut niveau de l'État. Les besoins de financement climat de la sous-région UEMOA sont estimés à 7,9 milliards USD par an sur 2020-2030. Dans ce contexte, le TGF n'est pas une option administrative parmi d'autres : il est l'instrument central de l'architecture climat nationale.

Les choix stratégiques structurants

La présente note propose une opérationnalisation fondée sur quatre choix stratégiques clairs :

- **Pragmatisme assumé** : le TGF démarre selon une logique multi-pistes parallèles, sans attendre que tous les éléments soient parfaitement bouclés. Le principe directeur est qu'un fonds qui décaisse imparfaitement vaut mieux qu'un fonds qui se prépare parfaitement sans jamais décaisser.
- **Approche par les preuves** : le TGF s'inspire explicitement des expériences les plus pertinentes (FNEC du Bénin, FONERWA du Rwanda, FNEDD du Maroc, NWFE de l'Égypte) et capitalise sur leurs leçons d'échec autant que de succès.
- **Multi-canal de mobilisation** : le TGF ne mise pas tout sur l'accréditation FVC. Il actionne en parallèle quatre canaux : la dotation de l'État, les partenariats bilatéraux directs (qui ne requièrent pas d'accréditation), l'intermédiation via la BOAD (déjà accréditée), et la trajectoire propre d'accréditation FVC visée à 24-30 mois.
- **Quick wins permanents** : le TGF vise des résultats visibles dès les 100 premiers jours, puis à chaque palier de six mois, pour construire progressivement sa crédibilité auprès des bailleurs et des bénéficiaires.

La feuille de route en huit chantiers parallèles

L'opérationnalisation s'organise en huit chantiers menés simultanément à compter de J0 (jour d'adoption du décret) :

- **Chantier 0 — Diagnostic et cartographie des financements** (sprint M0-M3)
- **Chantier 1 — Institutionnel et juridique**
- **Chantier 2 — Ressources humaines et équipe noyau**
- **Chantier 3 — Fiduciaire et procédures**
- **Chantier 4 — Mobilisation des ressources**
- **Chantier 5 — Pipeline de projets et premiers décaissements**
- **Chantier 6 — Renforcement des capacités (interne et écosystème)**
- **Chantier 7 — Communication, visibilité et plateforme pays**

Les décisions sollicitées

Le présent document, cohérent avec les dispositions du décret portant création du TGF, sollicite des autorités de tutelle un ensemble d'arbitrages structurants détaillés en partie VII, parmi lesquels :

- la désignation d'une équipe chargée de piloter le démarrage durant les six premiers mois ;
- l'allocation d'un budget de préfiguration pour assurer le fonctionnement de la cellule de démarrage et le recrutement de l'équipe noyau ;
- le mandat formel de négociation avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux prioritaires ;
- l'inscription d'une dotation initiale de l'État dans le projet de loi de finances suivant l'adoption du décret ;
- la programmation accélérée de la prise des arrêtés d'application prioritaires.

L'horizon stratégique

À 24 mois, le TGF devra avoir démontré sa capacité opérationnelle par : un portefeuille de projets en exécution, une masse critique de ressources mobilisées auprès de plusieurs partenaires, une trajectoire d'accréditation FVC en phase d'instruction avancée, et la reconnaissance régionale de son rôle d'animateur de la finance climat au Togo. À cet horizon, le TGF ne sera plus une institution en démarrage : il sera l'instrument central et reconnu de la finance climat nationale.

Partie I — Contexte et justification

1. Le momentum togolais en matière de finance climat

Le Togo se trouve à un point d'inflexion stratégique. Plusieurs développements convergents, intervenus en 2025 et au début 2026, signalent l'entrée du pays dans une nouvelle phase de sa politique climatique, marquée par une ambition affirmée de mobilisation de financements internationaux.

Trois éléments structurants méritent d'être soulignés.

Une percée historique au Fonds Vert pour le Climat

En février 2025, le Togo a obtenu, via la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) en tant qu'entité accréditée, l'approbation de son tout premier projet individuel au Fonds Vert pour le Climat (FVC) : un don de 27 millions USD destiné au renforcement de la résilience des communautés vulnérables. Cette approbation représente un tournant : elle démontre la capacité du Togo à porter un projet aux standards les plus exigeants de la finance climat multilatérale et elle ouvre la voie à une montée en charge durable de la mobilisation FVC.

Une coordination renforcée au plus haut niveau

En décembre 2025, le Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, en charge de la Protection Côtière et des Changements Climatiques (MERFPCCC) a initié un cadre de coordination des portefeuilles environnement, climat et protection côtière, dont la première réunion s'est tenue le 29 janvier 2026. Cette coordination transversale traduit une volonté politique de sortir d'une logique sectorielle fragmentée pour bâtir une véritable architecture nationale de la finance climat.

Un cadre juridique nouvellement consolidé

Le pays s'est doté en 2025 d'une loi spécifique sur la lutte contre les changements climatiques (loi n° 2025-006 du 14 avril 2025) et a élargi en 2026 le périmètre de la loi-cadre sur l'environnement (loi n° 2026-007 du 24 mars 2026). C'est sur ce socle législatif renouvelé que s'inscrit le décret portant création du TGF, refonte ambitieuse de l'ancien Fonds National de l'Environnement, qui n'avait jamais atteint sa pleine opérationnalité.

Cette convergence — succès opérationnel au FVC, dynamique de coordination interministérielle, modernisation du cadre légal — n'est pas fortuite. Elle traduit un alignement stratégique du sommet de l'État sur la question climatique, et elle ouvre une fenêtre d'opportunité pour structurer un véhicule financier national à la hauteur des ambitions.

2. Les besoins de financement climat du Togo

Les besoins de financement pour la mise en œuvre des CDN togolaises sont considérables. Si le chiffrage précis fera l'objet du diagnostic prévu au Chantier 0 de la présente feuille de route, plusieurs ordres de grandeur permettent d'apprécier l'ampleur du défi.

À l'échelle de la zone UEMOA, dont le Togo est membre, les besoins de financement pour la mise en œuvre des CDN sur 2020-2030 sont estimés à 79,1 milliards USD, soit environ 7,9 milliards USD par an. Cette enveloppe se répartit de manière équilibrée entre adaptation (48,4 %) et atténuation (49,9 %), avec une part résiduelle pour les co-bénéfices.

Le profil togolais présente une particularité notable : à la différence de la plupart des pays UEMOA, le Togo, à l'instar de la Côte d'Ivoire, accorde une priorité significative à l'atténuation, qui mobilise environ 49 % des flux de financement climat actuels. Cette spécificité doit être prise en compte dans l'architecture du TGF, qui devra équilibrer ses guichets entre adaptation, atténuation et instruments dédiés au secteur privé.

Au regard des financements actuellement mobilisés — qu'il s'agisse du portefeuille FVC, des programmes bilatéraux ou des appuis multilatéraux — le Togo est très loin de couvrir l'enveloppe nécessaire à la mise en œuvre intégrale de ses CDN. Le déficit de mobilisation est structurel et appelle une réponse institutionnelle ambitieuse. Le TGF est précisément cette réponse.

3. Pourquoi un fonds national maintenant

Quatre constats convergents justifient la création et l'opérationnalisation rapide du TGF.

Premier constat : l'absence d'un véhicule financier national unifié

Les financements climat reçus par le Togo transitent aujourd'hui par une multiplicité de canaux non coordonnés : projets bilatéraux exécutés directement par les bailleurs ou leurs agences, projets multilatéraux portés par des entités d'accréditation tierces (BOAD principalement), interventions ponctuelles de fondations et ONG internationales. Cette fragmentation produit trois inefficacités majeures : doublons et redondances entre dispositifs, opportunités manquées faute de coordination, et perte d'apprentissage institutionnel puisque chaque projet repart à zéro.

Deuxième constat : une capacité d'instruction nationale limitée

La bancabilité des projets climat soumis aux mécanismes internationaux dépend largement de la qualité de leur préparation en amont. Or le Togo ne dispose pas, à ce jour, d'une structure spécialisée capable d'accompagner les ministères sectoriels, les collectivités, les entreprises et la société civile dans la structuration de projets aux standards FVC, FEM ou Fonds d'Adaptation. Le TGF remplira cette fonction critique de Project Preparation Facility.

Troisième constat : une mobilisation insuffisante du secteur privé

Les PME togolaises et les entreprises engagées dans la transition verte ne disposent pas d'instruments financiers adaptés à leur profil de risque. Les banques commerciales togolaises, faute de mécanismes de partage de risque (garanties, blended finance), restent prudentes face aux projets verts. Le TGF, par ses fonds thématiques et ses instruments mixtes, doit débloquer cette contrainte structurelle au financement de la transition.

Quatrième constat : une fenêtre d'opportunité internationale

Le contexte international de la finance climat évolue rapidement. La pratique émergente des « plateformes pays » multi-bailleurs (Égypte avec NWFE depuis 2022, Bénin avec son Mémoire-Cadre depuis novembre 2024, Türkiye, Brésil, Bangladesh) ouvre une nouvelle voie de mobilisation, plus structurée et plus volumique. Pour saisir cette opportunité, le Togo doit disposer d'une institution nationale crédible capable d'animer le dialogue avec les bailleurs. C'est la vocation du TGF.

4. Le cadre juridique acquis

Le décret portant création du TGF s'inscrit dans une architecture législative cohérente, articulant trois niveaux normatifs.

Le socle législatif

Trois textes fondateurs structurent le cadre :

- la loi-cadre sur l'environnement (loi n° 2008-005 du 30 mai 2008, modifiée par la loi n° 2026-007 du 24 mars 2026), qui élargit explicitement le périmètre au climat ;
- la loi sur la lutte contre les changements climatiques (loi n° 2025-006 du 14 avril 2025), qui pose les bases de la politique climatique nationale ;
- la loi organique relative aux lois de finances (loi n° 2014-09 du 11 juin 2014), qui fixe le cadre de transparence et de responsabilité financière dans lequel s'inscrit le TGF.

Les caractéristiques institutionnelles structurantes

Le décret confère au TGF un ensemble de caractéristiques qui définissent son identité institutionnelle et conditionnent les modalités de son démarrage opérationnel :

Dimension	Disposition retenue par le décret
Statut juridique	Établissement public administratif (EPA), doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion
Tutelle	Tutelle technique : MERFPCCC. Tutelle financière : Ministère des Finances et du Budget
Mission centrale	Guichet unique national de mobilisation, centralisation, gestion et allocation des financements environnement-climat
Organisation	Articulation en guichets thématiques, pilotés par des comités paritaires associant l'État et les acteurs non-étatiques
Gouvernance	Conseil d'administration de 7 membres et Direction générale recrutée par appel à candidatures (mandat de 3 ans, renouvelable une fois)

Logement des fonds	Compte ouvert au Trésor public, garantissant la sécurité fiduciaire et la traçabilité des flux et si besoin dans les institutions financières de la place sous autorisation du ministre chargé des finances
Régime comptable	Comptabilité publique, agent comptable désigné, audit externe annuel obligatoire recruté par le ministre des finances et du Budget
Sources de ressources	Huit catégories de ressources ordinaires identifiées (dotations, écotaxes affectées, dons, prêts concessionnels, finance carbone, etc.) plus ressources extraordinaires

Cette architecture combine deux exigences : la rigueur fiduciaire que requièrent les standards des bailleurs internationaux (notamment l'objectif d'accréditation au FVC), et l'ancrage souverain qui garantit la confiance et le contrôle citoyen sur l'utilisation des ressources. Le défi opérationnel sera d'articuler cette double exigence avec l'agilité nécessaire au déploiement rapide des financements.

La présente note s'inscrit dans le prolongement direct de ce cadre. Elle ne traite plus des questions juridiques, qui sont arbitrées. Elle traite des questions opérationnelles, qui sont devant nous.

Partie II — Vision et positionnement stratégique

5. Proposition de vision à l'horizon 2030

Vision TGF 2030

À l'horizon 2030, le Togo Green Fund est l'instrument financier national de référence pour la transition climatique du Togo. Il opère comme guichet unique de mobilisation, de gestion et d'allocation des financements climat. Il anime une plateforme nationale multi-bailleurs alignée sur les priorités du pays. Il a obtenu son accréditation directe au Fonds Vert pour le Climat et à au moins un autre fonds international majeur. Il a contribué de manière mesurable à la mise en œuvre des CDN togolaises et à la résilience des communautés et des écosystèmes du pays.

Cette vision s'organise autour de trois ambitions structurantes.

Une institution financière nationale crédible

Le TGF vise à atteindre, en quatre à cinq ans, le niveau de crédibilité institutionnelle qui lui permet de mobiliser directement les ressources des grands bailleurs internationaux, sans passer systématiquement par des entités tierces. Cette crédibilité se mesurera à trois indicateurs clés : l'accréditation FVC obtenue, la diversification du panel de bailleurs partenaires, et la qualité des audits externes successifs.

Un animateur de l'écosystème de la finance climat togolaise

Au-delà de son rôle de gestionnaire de fonds, le TGF a vocation à devenir l'animateur de l'écosystème national : il agrège la connaissance, structure le pipeline de projets, forme les acteurs sectoriels, et coordonne le dialogue avec les bailleurs. À ce titre, il porte la responsabilité de l'animation d'une plateforme pays togolaise multi-bailleurs, sur le modèle de NWFE en Égypte ou du Mémorandum-Cadre béninois.

Un instrument au service du secteur privé et des PME vertes

Le TGF ne se conçoit pas comme un fonds public destiné aux seuls acteurs publics. Une de ses ambitions structurantes est de débloquent la contrainte de financement qui pèse sur les entreprises togolaises engagées dans la transition écologique. Il développera à cet effet un guichet dédié aux PME vertes, articulant subventions, garanties partielles et blended finance, en partenariat avec le système bancaire national et les fonds de garantie des risques au niveau international.

6. Mission et principes directeurs

La mission du TGF, telle que définie par le décret et précisée par la présente note, est la suivante : mobiliser et déployer, dans des conditions d'efficacité et de redevabilité conformes aux meilleurs

standards internationaux, les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des engagements climatiques et environnementaux du Togo.

Cette mission s'incarne dans cinq (5) principes directeurs qui guident l'action du TGF :

Appropriation nationale

Le TGF est un instrument national, au service des priorités définies souverainement par le Togo. Il ne sert pas les agendas des bailleurs ; il aligne les bailleurs sur les priorités du pays. Ce principe, reconnu par la doctrine internationale (IHLEG, UNFCCC, Accord de Paris), est consubstantiel à la légitimité du TGF.

Intégrité fiduciaire

Le TGF applique les standards les plus exigeants en matière de gestion financière, de passation des marchés, de sauvegardes environnementales et sociales, et de prévention des conflits d'intérêts. Cette intégrité est la condition sine qua non de la confiance des bailleurs et des citoyens.

Additionnalité

Les ressources mobilisées par le TGF s'ajoutent aux financements publics et privés existants ; elles ne s'y substituent pas. Le TGF cible prioritairement les segments d'intervention non couverts par les dispositifs actuels, identifiés par le diagnostic de cartographie.

Effet de levier

Le TGF structure ses interventions pour maximiser l'effet de levier sur les ressources publiques et privées additionnelles. Les expériences comparables (Climate Finance Facility de la DBSA en Afrique du Sud) visent un ratio cible de l'ordre d'un volume mobilisé pour cinq volumes d'investissement total. Le TGF inscrira progressivement cette ambition dans sa pratique.

Redevabilité

Le TGF rend compte régulièrement de son action aux autorités de tutelle, au Parlement, à ses partenaires et à la société civile. Il publie un rapport annuel d'activité, soumet ses comptes à un audit externe annuel, et met à disposition du public un tableau de bord de ses indicateurs de performance.

7. Positionnement dans l'écosystème institutionnel

Le TGF s'inscrit dans un écosystème dense d'acteurs publics et privés, nationaux, régionaux et internationaux. La clarté de son positionnement vis-à-vis de chacun d'entre eux conditionne l'efficacité de son action.

Articulation avec les ministères de tutelle

Le TGF entretient une relation structurée avec ses deux tutelles. Le MERFPCCC, tutelle technique, oriente la stratégie thématique du fonds, valide les priorités sectorielles et garantit la cohérence avec les politiques nationales en matière environnementale et climatique. Le Ministère des finances et du budget, tutelle financière, supervise la régularité de la gestion, valide le budget annuel et garantit l'articulation

avec les finances publiques. Cette double tutelle est une force, à condition que les rôles respectifs soient précisés dans un protocole de fonctionnement opérationnel.

Articulation avec la NDA togolaise au Fonds Vert pour le Climat

L'Autorité Nationale Désignée (NDA) au FVC est une fonction critique, distincte de celle du TGF. La NDA exerce une fonction de non-objection sur les projets soumis au FVC ; le TGF exerce une fonction d'instruction, de gestion et d'exécution. La séparation claire de ces deux fonctions est essentielle pour éviter les conflits d'intérêts identifiés dans certaines expériences comparables. Une convention de coopération entre la NDA et le TGF formalisera cette articulation.

Articulation avec la BOAD et les banques multilatérales

La BOAD, déjà accréditée au FVC et au FEM, est un partenaire stratégique de premier plan. Le TGF entretient avec elle une relation de complémentarité : la BOAD reste le canal d'intermédiation pour les projets de grande envergure (50-250 M USD), tandis que le TGF se positionne sur les projets de petite et moyenne taille et sur le rôle d'animateur national. Cette articulation suit le modèle marocain qui combine ADA (entité nationale, petits projets) et CDG Capital (acteur financier, projets structurants).

Articulation avec les partenaires techniques et financiers

Le TGF noue des partenariats différenciés selon la nature des bailleurs : partenariats stratégiques de long terme avec un ou deux bailleurs ancrés (modèle KfW-Tunisie sur trente ans) ; partenariats thématiques avec les bailleurs spécialisés (forêts, énergies renouvelables, adaptation côtière) ; partenariats de plateforme dans le cadre du futur Mémoire-Cadre multi-bailleurs.

Articulation avec le secteur privé et la société civile

Le TGF mobilise le secteur privé togolais via la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT) et les fédérations professionnelles. Il associe la société civile via les comités thématiques paritaires prévus par le décret. Cette inclusion n'est pas symbolique : elle est constitutive de la qualité d'instruction des projets et de leur ancrage territorial.

8. Enseignements des expériences comparables

Le design opérationnel du TGF s'appuie explicitement sur l'analyse de quatre expériences africaines de référence, sélectionnées pour leur pertinence par rapport au contexte togolais.

FNEC du Bénin : le pair institutionnel le plus proche

Le Fonds National pour l'Environnement et le Climat (FNEC) du Bénin présente le profil institutionnel le plus comparable au TGF : pays UEMOA, francophone, refonte d'un fonds environnement préexistant pour intégrer le climat (décret n° 2017-128 puis recentrage par décret n° 2021-191), accréditation au FVC obtenue en février 2019 — soit environ 24 mois après le décret de refonte. Le FNEC fournit un modèle directement transposable de trajectoire d'accréditation et de structuration progressive des partenariats.

Sa stratégie pas-à-pas (test sur petits projets pilotes avec UNCDF avant accréditation FVC) inspire directement la feuille de route du TGF.

FONERWA du Rwanda : la référence d'excellence

Le Fonds National pour l'Environnement du Rwanda, premier fonds vert national d'Afrique (création 2012, lancement 2014), est mondialement reconnu comme la référence en matière de fonds national climat. Il fournit trois enseignements majeurs au TGF. Premièrement, la phase pré-opérationnelle est longue et critique : entre la création de la cellule de gestion et le lancement officiel, le Rwanda a investi près de deux ans, avec une équipe professionnelle de six cadres permanents et une assistance technique substantielle. Deuxièmement, la capitalisation initiale repose typiquement sur un partenaire bilatéral ancre fournissant la majeure partie du seed funding, complétée par une diversification progressive. Troisièmement, l'architecture des produits financiers doit être pensée dès le départ comme un spectre couvrant subventions, lignes de crédit et appui à la préparation de projets. L'évaluation indépendante du FVC publiée en 2023 sur FONERWA a également mis en lumière des limites instructives : tensions liées à la trop grande proximité entre le ministère de tutelle, la NDA et le fonds ; lenteur de décaissement ; mobilisation du secteur privé insuffisamment définie en première phase. Ces leçons d'échec sont aussi importantes que les facteurs de succès et inspirent les arbitrages structurants du TGF.

FNEDD du Maroc : la stratégie de multi-accréditation

La trajectoire du Fonds National pour l'Environnement et le Développement Durable du Maroc, transformé par la loi-cadre n° 99-12 du 6 mars 2014, présente un parallèle remarquable avec celle du TGF (transformation de l'ancien fonds environnement). L'enseignement principal réside dans la stratégie d'accréditation au FVC : plutôt que de viser une accréditation unique sur une seule entité, le Maroc a fait accréditer deux entités complémentaires couvrant des segments différents — l'Agence pour le Développement Agricole (ADA) pour les petits projets sectoriels (≤ 10 M USD) et CDG Capital pour les projets de moyenne taille (50-250 M USD). Cette approche élargit le spectre couvert et réduit la charge sur une seule structure. Le TGF pourra utilement s'en inspirer en articulant son accréditation propre avec celle d'un partenaire financier togolais ou régional.

NWFE de l'Égypte : le modèle de plateforme pays

Lancée en juillet 2022 sous présidence COP27, la plateforme Nexus of Water-Food-Energy (NWFE) de l'Égypte représente le modèle stratégique le plus actuel et le plus reproduit dans le monde — déjà adopté au Bénin (novembre 2024), en Türkiye, au Brésil et au Bangladesh. NWFE n'est pas un fonds : c'est une plateforme de coordination multi-sectorielle alignée sur les priorités nationales, articulée en piliers thématiques avec un partenaire chef de file par pilier (BERD pour l'énergie, BAD pour l'eau, FIDA pour l'alimentation, Banque mondiale pour le transport). À fin 2023, plus de cinq milliards USD avaient été mobilisés sur les neuf projets prioritaires de la première phase. Reconnue en novembre 2025 par l'Independent High-Level Expert Group on Climate Finance comme la première plateforme pays

explicitement multi-sectorielle au monde, NWFE inspire l'ambition du TGF d'animer, à terme, une plateforme pays togolaise.

Synthèse comparative

Le tableau ci-dessous synthétise les paramètres clés des quatre expériences de référence et les positionne par rapport au TGF en démarrage.

Dimension	FNEC Bénin	FONERWA Rwanda	FNEDD Maroc	NWFE Égypte
Création	2003 / refonte 2017	2012 / lancement 2014	Refonte 2014	2022
Statut	Établissement public	Basket fund national	Fonds public	Plateforme (pas fonds)
Délai accréditation FVC	≈ 24 mois après décret	≈ 36 mois après création	Multi-entités accréditées	Non concernée
Modèle dominant	Trajectoire pas-à-pas	Excellence opérationnelle	Multi-accréditation	Country platform
Leçon clé pour le TGF	Tester avant d'accréditer	Investir dans l'équipe et les procédures	Combiner plusieurs entités	Animer une plateforme multi-bailleurs

Partie III — Architecture opérationnelle

9. Architecture des fonds thématiques

Le décret prévoit que le TGF est organisé en guichets thématiques, pilotés par des comités paritaires. La présente note propose une structuration en quatre guichets, conçue pour couvrir l'ensemble des priorités stratégiques sans fragmenter excessivement la structure.

Guichet	Vocation	Bénéficiaires cibles
Guichet 1 Adaptation et résilience territoriale	Financement de projets de résilience climatique des communautés et des écosystèmes : agriculture climato-intelligente, gestion intégrée des ressources en eau, protection côtière, résilience urbaine, santé et climat	Collectivités territoriales, ministères sectoriels, ONG, organisations communautaires
Guichet 2 Atténuation et transition bas carbone	Financement de projets de réduction des émissions : énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilité durable, gestion forestière et REDD+, agroforesterie, gestion des déchets	Ministères sectoriels, opérateurs publics, secteur privé, collectivités
Guichet 3 PME vertes et secteur privé	Soutien au financement des entreprises engagées dans la transition : subventions partielles d'investissement, garanties, blended finance, lignes de crédit verts via les banques commerciales partenaires	PME togolaises, start-ups vertes, banques commerciales partenaires, institutions de microfinance
Guichet 4 Préparation de projets et innovation	Project Preparation Facility (PPF) finançant la structuration en amont de projets bancables aux standards des bailleurs internationaux ; appui à l'innovation et aux projets pilotes à fort potentiel d'apprentissage	Tous types de porteurs disposant d'une idée de projet structurante

Cette architecture en quatre guichets est conçue pour évoluer dans le temps. Au démarrage, les guichets 1 et 2 sont prioritairement activés via les premiers appels à projets pilotes ; les guichets 3 et 4 montent en charge progressivement à mesure que les partenariats avec le secteur bancaire se nouent et que le pipeline de projets bancables se constitue.

10. Spectre des instruments financiers

Le TGF a vocation à déployer un spectre élargi d'instruments financiers, à la différence des fonds environnementaux historiques limités aux subventions. Cette diversification est le principal levier d'effet et d'attractivité pour les bailleurs.

Instruments à déployer dès le démarrage

- **Subventions et dons** : instrument principal pour les projets d'adaptation, les bénéficiaires non rentabilisables (collectivités, ONG, communautés), et la préparation de projets via le guichet 4.
- **Assistance technique** : appui à l'ingénierie de projets, à la mise en conformité aux sauvegardes E&S, à la formation des bénéficiaires.

Instruments à déployer en montée en charge

- **Prêts concessionnels** : instrument de cofinancement pour les projets partiellement rentabilisables (énergies renouvelables, efficacité énergétique), généralement en partenariat avec les banques commerciales.
- **Garanties partielles** : instrument de partage de risque pour débloquer les financements bancaires en faveur des PME vertes (modèle des Green Value Chains marocaines, du Climate Finance Facility de la DBSA, ou du programme KCB Kenya).
- **Blended finance** : combinaison structurée de tranches concessionnelles, commerciales et de garanties pour rendre bancables des projets que le seul financement commercial ne permettrait pas.

Instruments à instruire en perspective de moyen terme

- **Prises de participation** : investissement en capital dans des entreprises ou véhicules d'investissement vert, en partenariat avec des fonds d'investissement spécialisés.
- **Finance carbone** : valorisation des projets éligibles à l'Article 6 de l'Accord de Paris, en cohérence avec le cadre réglementaire national en construction.
- **Obligations vertes et instruments de marché** : à explorer en partenariat avec la BOAD et la BRVM, dans une perspective de long terme.

Principe directeur

Le TGF n'a pas vocation à déployer simultanément l'ensemble de ces instruments. La séquence de déploiement doit être pragmatique : commencer simple (subventions et AT) pour valider les procédures et la légitimité opérationnelle, élargir progressivement en fonction de la capacité interne, des partenariats noués et de la maturité du pipeline. La trop grande ambition initiale est l'un des facteurs d'échec les plus fréquemment observés.

11. Organisation interne et ressources humaines

L'efficacité opérationnelle du TGF repose en premier lieu sur la qualité de son équipe. Les expériences comparables convergent sur ce point : un fonds national climat se construit autour d'une équipe noyau professionnelle, restreinte mais hautement qualifiée, recrutée selon des standards exigeants et dotée des moyens nécessaires à son action.

Organigramme cible à 24 mois

Sous l'autorité du Conseil d'administration et la responsabilité du Directeur général, le TGF s'articule autour de quatre directions et fonctions transversales :

- **Direction des opérations et de l'instruction des projets** : responsable du cycle complet des projets, de l'identification au suivi-évaluation, en passant par l'instruction et la décision de financement. C'est le cœur métier du TGF.
- **Direction de la mobilisation des ressources et des partenariats** : responsable de la stratégie de mobilisation, des relations bailleurs, des dossiers d'accréditation, de la finance carbone et de l'animation de la plateforme pays.
- **Direction de l'administration et des finances** : responsable de la gestion budgétaire et comptable, de la passation des marchés, des ressources humaines et des moyens généraux, en articulation avec l'agent comptable.
- **Direction du suivi-évaluation, du MRV et des sauvegardes** : responsable du système d'information, du reporting climat, des sauvegardes environnementales et sociales, du genre et de l'inclusion.
- **Fonctions transversales** : audit interne, communication, juridique. Ces fonctions peuvent être mutualisées en démarrage.

Équipe noyau de démarrage

L'expérience FONERWA suggère qu'une équipe noyau de cinq (5) à six (6) cadres permet d'absorber le démarrage opérationnel, complétée par une assistance technique extérieure substantielle pendant les douze à dix-huit premiers mois. Le TGF s'inscrit dans cette logique : recrutement immédiat de cinq à six cadres prioritaires (Directeur général, responsables des grandes fonctions, agent comptable), puis montée en charge progressive vers une dizaine à une douzaine de cadres à l'horizon de la première année d'activité, et un effectif cible de vingt à vingt-cinq cadres à 24-30 mois.

Profils critiques et stratégie de recrutement

Trois profils sont absolument critiques pour le démarrage :

- Le Directeur général, dont la qualité conditionne celle de l'ensemble du dispositif. Le profil recherché combine expérience de la finance climat internationale, capacité de leadership institutionnel, ancrage national fort et crédibilité auprès des bailleurs. Le recrutement doit être conduit selon une procédure transparente et compétitive, conforme au décret.
- Le responsable de la mobilisation des ressources, qui porte la dimension stratégique du fonds dans ses relations avec les bailleurs internationaux. Profil recherché : expérience confirmée de négociation avec les fonds multilatéraux (FVC, FEM, FA) et les bailleurs bilatéraux.
- L'agent comptable, désigné par le Ministère de l'Économie et des Finances conformément aux dispositions de la comptabilité publique. La qualité de cette désignation conditionne la fluidité des décaissements et la crédibilité fiduciaire.

La rétention des compétences est un enjeu structurel des fonds climat publics. Le TGF proposera des conditions de rémunération et un environnement de travail à la hauteur des standards des entités comparables (notamment BOAD), pour éviter la fuite vers le privé ou l'international qui a affecté plusieurs initiatives africaines comparables.

12. Stratégie d'accréditation

L'accréditation aux fonds climat internationaux n'est pas une fin en soi : c'est un instrument au service de la mission. Le TGF distingue clairement, dans sa stratégie, l'accréditation FVC (qui structure son trajet de moyen terme) et les autres voies de mobilisation (qui sont activées dès le démarrage).

Trajectoire d'accréditation FVC

L'accréditation directe au FVC suit une trajectoire phasée s'inspirant directement du parcours du FNEC béninois (24 mois entre décret et accréditation) :

- **Phase préparatoire (M0-M12)** : constitution du dossier d'accréditation, mise à niveau des procédures fiduciaires aux standards FVC, audit de pré-accréditation, identification de l'accréditation gap et plan d'action de mise en conformité.
- **Phase de soumission (M12-M18)** : dépôt du dossier d'accréditation, dialogue technique avec le secrétariat FVC, ajustements progressifs.
- **Phase d'instruction (M18-M30)** : instruction du dossier par le panel d'accréditation, due diligence, décision finale du Conseil du FVC.

Stratégie multi-canal en parallèle

Le TGF n'attend pas son accréditation FVC pour mobiliser des ressources. Quatre canaux sont activés en parallèle dès le démarrage :

- **Canal national** : dotation de l'État inscrite dans la loi de finances, taxes affectées, ressources extraordinaires.
- **Canal bilatéral direct** : partenariats avec les bailleurs bilatéraux (AFD, KfW, GIZ, JICA, USAID, UE, Coopération suisse) qui peuvent financer le TGF sans accréditation préalable.
- **Canal multilatéral indirect** : intermédiation via la BOAD pour les projets FVC et FEM, en attendant l'accréditation directe du TGF.
- **Canal multilatéral direct** : trajectoire d'accréditation propre, visée à 24-30 mois.

Multi-accréditation à explorer

À l'instar du Maroc, le Togo gagne à structurer une stratégie de multi-accréditation : le TGF vise une accréditation pour les petits et moyens projets, tandis qu'un partenaire financier togolais ou régional (BOAD déjà accréditée, ou banque togolaise à structurer) couvre les projets de grande envergure. Cette

articulation sera précisée dans le cadre du dialogue stratégique avec la BOAD et les autorités monétaires régionales.

Partie IV — Stratégie de mobilisation des ressources

La mobilisation des ressources est la fonction stratégique première du TGF. Elle commande son utilité, sa crédibilité et sa pérennité. Elle constitue, à elle seule, l'un des huit chantiers parallèles de la feuille de route opérationnelle (Chantier 4). La présente partie en pose les principes et l'architecture stratégiques ; les modalités de mise en œuvre opérationnelle sont détaillées dans la Partie V.

13. Architecture des sources de financement

Le décret prévoit huit catégories de ressources ordinaires et autorise des ressources extraordinaires. La présente note les regroupe en quatre canaux stratégiques, qui structurent la stratégie de mobilisation.

Canal 1 — Ressources publiques nationales

Les ressources nationales constituent le socle d'autonomie du TGF. Elles attestent de l'engagement souverain et conditionnent la crédibilité du fonds vis-à-vis des partenaires extérieurs : un fonds national qui n'est pas soutenu par son propre État ne peut pas légitimement solliciter des appuis internationaux.

Les sources mobilisables au titre de ce canal incluent :

- la dotation budgétaire de l'État, inscrite annuellement en loi de finances ;
- les taxes affectées (écotaxes, redevances environnementales, taxes sur les produits polluants), à structurer en cohérence avec la fiscalité environnementale togolaise existante ou à mettre en place ;
- les amendes et pénalités issues de la police de l'environnement ;
- les dons et legs de personnes physiques ou morales nationales ;
- les produits financiers issus du placement des ressources du fonds.

Une attention particulière sera portée à l'inscription d'une dotation initiale de l'État dans le projet de loi de finances suivant l'adoption du décret. Cette dotation, même symbolique en volume, est un signal politique structurant pour les partenaires extérieurs.

Canal 2 — Partenariats bilatéraux ancrés

Les partenariats bilatéraux constituent, dans toutes les expériences comparables, le levier le plus rapidement mobilisable et le plus stable pour la capitalisation initiale d'un fonds national climat. Trois enseignements convergent.

Premièrement, la phase de démarrage repose typiquement sur un ou deux bailleurs bilatéraux ancrés, qui apportent l'essentiel du seed funding : DFID (devenu FCDO) au Rwanda, KfW en Tunisie sur trois décennies, plusieurs bilatéraux en Égypte. Deuxièmement, la qualité du partenariat avec ces bailleurs ancrés détermine non seulement le volume des ressources, mais aussi la crédibilité du fonds vis-à-vis du

reste de la communauté des bailleurs. Troisièmement, ces partenariats ne requièrent pas d'accréditation préalable du TGF : ils peuvent être noués dès le démarrage.

Les bailleurs bilatéraux à mobiliser prioritairement, en cohérence avec leur présence historique au Togo et leurs orientations stratégiques sur la finance climat, incluent :

- l'Agence Française de Développement (AFD), partenaire historique du Togo et acteur majeur de la finance climat en Afrique francophone ;
- la coopération allemande (KfW pour le financement, GIZ pour l'assistance technique) ;
- la Japan International Cooperation Agency (JICA) ;
- l'Union européenne dans le cadre de ses programmes Global Gateway et Climate Action ;
- les coopérations bilatérales émergentes (Corée du Sud, Émirats arabes unis, Norvège), particulièrement actives sur la finance climat.

Canal 3 — Fonds multilatéraux climat

Les fonds multilatéraux climat constituent l'enjeu de mobilisation à moyen terme du TGF. Trois fonds sont prioritaires.

Le Fonds Vert pour le Climat (FVC)

Le FVC est le principal fonds climat international. L'accréditation directe du TGF y est l'objectif structurant à 24-30 mois. En attendant cette accréditation, le TGF mobilise les ressources FVC via deux canaux : l'intermédiation par la BOAD pour les projets de grande taille (à l'image du projet de 27 M USD approuvé en février 2025), et le programme Readiness du FVC qui finance directement le renforcement des capacités des entités candidates à l'accréditation.

Le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)

Le FEM dispose de cycles de programmation quadriennaux dotés d'allocations pays. Le TGF travaille à se positionner comme entité d'instruction privilégiée pour les projets FEM nationaux, en complément de la BOAD régionale et des agences d'exécution traditionnelles (PNUD, PNUE, ONUDI).

Le Fonds d'Adaptation

Le Fonds d'Adaptation, spécialisé sur l'adaptation et fortement orienté vers les pays vulnérables, constitue une opportunité particulièrement pertinente pour le guichet 1 du TGF. Sa procédure d'accréditation, plus accessible que celle du FVC, peut servir d'étape intermédiaire vers l'accréditation FVC, comme l'a fait le FNEC béninois.

Canal 4 — Secteur privé et finance carbone

La mobilisation du secteur privé est l'un des défis structurels les plus difficiles, comme l'a souligné l'évaluation indépendante de FONERWA. Le TGF l'aborde par trois leviers.

D'abord, les partenariats avec le secteur bancaire national, par lesquels le TGF met à disposition des banques commerciales togolaises des ressources concessionnelles destinées à des lignes de crédit verts ciblées (modèle Green Value Chain marocain ou KCB Bank Kenya). Ensuite, la finance carbone, avec la valorisation des projets éligibles à l'Article 6 de l'Accord de Paris dans le cadre réglementaire national en cours de structuration. Enfin, les partenariats philanthropiques, notamment avec les fondations climat émergentes (Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies, Children's Investment Fund Foundation, Ikea Foundation), qui constituent une source de financement encore peu exploitée par les pays UEMOA.

14. Capitalisation initiale et trajectoire de croissance

La question du volume de capitalisation initiale est centrale. Trop faible, le TGF n'atteint pas la masse critique opérationnelle nécessaire à sa crédibilité ; trop ambitieux, l'objectif devient inatteignable et délégitime le fonds.

Repères tirés des expériences comparables

Sans préjuger des arbitrages politiques à venir, plusieurs ordres de grandeur peuvent éclairer la réflexion :

- FONERWA Rwanda : la capitalisation initiale a reposé majoritairement sur un partenaire ancre (DFID/UK pour environ trois quarts du seed funding), complétée par KfW et le PNUD, pour un volume cumulé permettant le démarrage opérationnel sur 18-24 mois ;
- Climate Finance Facility de la DBSA : une capitalisation initiale combinée FVC et DBSA permet le déploiement d'instruments de credit enhancement à effet de levier élevé ;
- FNEC Bénin : montée en charge plus progressive, fondée sur des projets pilotes UNCDF avant les engagements substantiels du FVC.

La trajectoire de capitalisation du TGF s'inscrira dans des fourchettes comparables à ces références, sans présumer d'un volume précis qui dépendra des partenariats effectivement noués lors de la phase de démarrage. La discipline opérationnelle consiste à séquencer les engagements : d'abord sécuriser une base de capitalisation suffisante pour le déploiement initial des guichets 1 et 2 sur deux à trois ans ; ensuite élargir progressivement à mesure que les capacités d'absorption se renforcent et que la crédibilité opérationnelle s'établit.

Principe directeur : la qualité avant le volume

Discipline de capitalisation

L'expérience comparée enseigne que la priorité, en phase de démarrage, n'est pas de maximiser le volume affiché du fonds, mais de sécuriser une base saine permettant un démarrage opérationnel ordonné. Un fonds qui annonce des cibles ambitieuses sans pipeline de projets ni capacité d'absorption produit un effet d'image négatif. À l'inverse, un fonds qui démarre modestement mais décaisse efficacement gagne la confiance des bailleurs et attire des engagements croissants. Le TGF s'inscrit résolument dans cette seconde approche.

15. Plateforme pays togolaise : une ambition de moyen terme

Au-delà de sa fonction de fonds, le TGF a vocation à animer, à moyen terme, une plateforme pays togolaise multi-bailleurs sur le modèle de NWFE en Égypte ou du Mémorandum-Cadre béninois signé en novembre 2024 lors de la COP29.

Logique de la plateforme pays

Une plateforme pays n'est pas un fonds : c'est un cadre coordonné de coopération entre le gouvernement et plusieurs partenaires techniques et financiers, structuré autour d'une matrice commune de politiques climatiques nationales et d'un pipeline de projets prioritaires. Elle se distingue d'une approche traditionnelle par trois caractéristiques essentielles : l'appropriation nationale forte (le pays définit les priorités et coordonne les bailleurs), le caractère multi-sectoriel et multi-acteurs (un partenaire chef de file par pilier thématique), et l'agrégation de volumes substantiels supérieurs à ceux qu'un bailleur isolé pourrait engager.

Architecture envisagée pour le Togo

La plateforme pays togolaise, à structurer sur l'horizon 18-24 mois, pourrait s'organiser en piliers thématiques alignés sur les priorités CDN du Togo :

- un pilier énergie et transition bas carbone ;
- un pilier eau, agriculture et résilience rurale ;
- un pilier protection côtière et écosystèmes marins, particulièrement stratégique au regard de la vulnérabilité du littoral togolais ;
- un pilier ville durable et mobilité ;
- un pilier transversal de soutien au secteur privé et aux PME vertes.

Pour chaque pilier, un partenaire technique et financier serait identifié comme chef de file, en cohérence avec ses domaines d'excellence : la BOAD et l'AFD sur l'énergie, la BAD sur l'eau et l'agriculture, la Banque mondiale sur la protection côtière, l'Union européenne sur la ville durable, l'IFC et la BERD sur le secteur privé. Cette répartition est indicative et fera l'objet du dialogue stratégique à conduire en phase 3 de la feuille de route.

Articulation TGF — Plateforme pays

Le TGF n'est pas la plateforme pays : il en est l'animateur national. Le TGF héberge le secrétariat technique de la plateforme, coordonne la matrice commune de politiques, structure le pipeline de projets prioritaires et assure le suivi des engagements. Cette fonction d'animation, distincte de la fonction de gestion des ressources propres du TGF, justifie l'existence d'une direction dédiée à la mobilisation des ressources et aux partenariats au sein de l'organigramme.

Le Mémorandum-Cadre instituant la plateforme pays togolaise sera négocié dans la troisième phase de la feuille de route opérationnelle, pour signature en marge d'une grande échéance internationale (COP,

Sommet africain sur le climat, ou Assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods) afin d'en maximiser la visibilité et l'effet d'engagement.

Partie V — Feuille de route d'opérationnalisation

La présente partie constitue le cœur opérationnel de la note. Elle traduit la stratégie en plan d'action concret, structuré pour permettre un démarrage immédiat à compter du jour de l'adoption du décret. Sa logique est résolument pragmatique : avancer en marchant, plutôt que d'attendre que tout soit prêt pour démarrer.

16. Philosophie de la feuille de route

L'expérience comparée des fonds nationaux climat révèle un piège récurrent : le démarrage séquentiel, où chaque étape attend la finalisation de la précédente. Cette approche, intuitivement rassurante, conduit à des délais d'opérationnalisation excessifs, à une perte de momentum politique et à un découragement des partenaires. Le TGF s'inscrit dans une logique différente.

Quatre principes fondateurs

Premier principe : parallélisme

Tous les chantiers structurants démarrent simultanément à compter du jour zéro (J0 = jour d'adoption du décret). Aucun chantier n'attend qu'un autre soit terminé. Cette approche augmente la complexité de pilotage, mais elle réduit drastiquement le délai d'opérationnalisation et maximise les synergies entre chantiers.

Deuxième principe : minimum viable

Plutôt que de viser des livrables parfaits, le TGF vise des livrables fonctionnels améliorables. Un manuel de procédures provisoire à trois mois vaut mieux qu'un manuel parfait à dix-huit mois. Une équipe minimale en poste à trois mois vaut mieux qu'une équipe complète à quinze mois. Cette logique itérative est conforme aux meilleures pratiques de gestion de projets complexes.

Troisième principe : quick wins permanents

Le TGF doit produire des résultats visibles à chaque palier de la feuille de route, et non seulement au terme de longues périodes de préparation. La crédibilité d'une institution se construit par accumulation de preuves : chaque livrable visible nourrit la confiance des bailleurs, des bénéficiaires et des autorités de tutelle. La section 19 détaille les quick wins prioritaires.

Quatrième principe : apprentissage par l'action

Plutôt que d'attendre l'accréditation FVC pour décaisser, le TGF teste ses procédures sur de petits projets pilotes dès le quatrième mois. Ce test grandeur nature est le meilleur moyen de valider les procédures,

d'identifier les points faibles, de former l'équipe en situation réelle et de démontrer la capacité d'exécution aux bailleurs. Le risque d'erreur est limité par l'échelle réduite des projets pilotes.

Le principe directeur résumé

Un fonds qui décaisse imparfaitement vaut mieux qu'un fonds qui se prépare parfaitement sans jamais décaisser. Le perfectionnisme administratif est l'ennemi principal de l'opérationnalité d'un fonds national climat. Le TGF assume cette posture pragmatique, dans le respect strict des standards fiduciaires fondamentaux et sous le contrôle continu des organes de gouvernance et des autorités de tutelle.

17. Architecture en huit chantiers parallèles

L'opérationnalisation du TGF s'organise en huit chantiers menés en parallèle à compter de J0. Le tableau ci-dessous présente leur articulation d'ensemble. Chaque chantier fait ensuite l'objet d'une description détaillée.

N°	Chantier	Pilote opérationnel	Caractéristique principale
0	Diagnostic et cartographie des financements	Équipe de démarrage + cellule d'études	Sprint intensif M0-M3, fondateur de tous les autres chantiers
1	Institutionnel et juridique	Cabinet ministre de tutelle +	Production accélérée des arrêtés d'application
2	Ressources humaines et équipe noyau	Préfigurateur + DRH ministère	Recrutement DG et équipe minimale en M0-M3
3	Fiduciaire et procédures	DG TGF + agent comptable	Manuel provisoire dès M3, certifié à M18
4	Mobilisation des ressources	DG TGF + cabinet MFB	Multi-canal en parallèle, premiers contacts dès J+15
5	Pipeline de projets et premiers décaissements	Direction des opérations TGF	Micro-appel à projets dès M4 sur enveloppe limitée
6	Renforcement des capacités	DG TGF + partenaires AT	Double piste interne TGF et écosystème
7	Communication, visibilité et plateforme pays	DG TGF + cellule communication	Identité forte dès M1, plateforme pays signée à M18-M24

Pour chaque chantier, la présente note présente : son objectif final à 24 mois, sa logique pragmatique de démarrage, ses jalons clés, et les acteurs à mobiliser en priorité.

Chantier 0 — Diagnostic et cartographie des financements

[Pilote : préfigurateur appuyé par une cellule d'études — Caractéristique : sprint intensif M0-M3, actualisation continue]

Objectif final

Disposer, à trois mois du démarrage, d'un document de référence stratégique cartographiant l'ensemble des financements climat reçus et mobilisables par le Togo. Ce document devient l'outil de pilotage stratégique de la mobilisation des ressources et est actualisé semestriellement.

Logique pragmatique

Le TGF ne part pas d'une page blanche : il existe déjà au Togo un écosystème de financements climat — projets FVC, programmes bilatéraux, appuis multilatéraux, lignes de crédit verts dans les banques, dispositifs sectoriels. La première mission stratégique du TGF est de connaître précisément cet écosystème, sous peine de doubler des dispositifs existants, de rater des opportunités déjà ouvertes ou de se positionner mal vis-à-vis de bailleurs déjà engagés ailleurs. Ce chantier est donc le préalable analytique à une mobilisation efficace.

Périmètre du diagnostic

Le diagnostic couvre cinq axes complémentaires :

- **Cartographie rétrospective** : recensement exhaustif des financements climat reçus par le Togo sur 2020-2025 (sources multilatérales, bilatérales, banques de développement, finance carbone, philanthropie), avec montants, secteurs, entités d'accréditation et bénéficiaires.
- **Cartographie des dispositifs nationaux existants** : fonds nationaux thématiques préexistants, lignes de crédit verts logées dans les banques commerciales (Ecobank, Orabank, BTCL, Coris Bank, et autres), mécanismes de garantie (FAGACE, FSA, GARI), dispositifs des ministères sectoriels et agences (ANGE, Agence togolaise d'électrification rurale, etc.).
- **Cartographie prospective** : identification des financements en préparation et des fenêtres d'opportunité 2026-2028 — cycles de programmation FVC, FEM et Fonds d'Adaptation, programmes régionaux UEMOA/CEDEAO/BOAD avec composante Togo, initiatives panafricaines (AAP, Africa NDC Hub, GCA), appels à propositions thématiques (IKI, NICFI, FFEM).
- **Cartographie des partenaires** : fiches synthétiques par bailleur (stratégie pays Togo, secteurs prioritaires, instruments financiers, modalités de partenariat, points de contact, historique de coopération, appétit pour un partenariat avec le TGF).
- **Diagnostic des gaps et opportunités de positionnement** : où sont les segments non couverts par les dispositifs actuels, où le TGF apporte une réelle valeur ajoutée, comment éviter la duplication, comment articuler avec la BOAD.

Méthodologie

Le sprint se déroule en deux phases sur trois mois. Phase de collecte (M0-M1) : exploitation documentaire (CDN, BUR, NDC Implementation Plan, rapports bailleurs, données OECD-DAC, base CFU), entretiens avec une trentaine d'acteurs clés. Phase de synthèse et validation (M1-M3) : production du rapport, atelier multi-acteurs de validation, restitution officielle aux ministres de tutelle.

Jalons clés

Mois	Livrable / jalon
M1	Note méthodologique et matrice de collecte ; lancement des entretiens
M2	Rapport de diagnostic provisoire en circulation pour relectures
M3	Document de cartographie validé en atelier multi-acteurs ; tableau de bord interactif opérationnel
M9	Première actualisation semestrielle
M15	Deuxième actualisation
M21	Troisième actualisation, intégrée au rapport annuel d'activité

Quick win critique

Un document de cartographie validé en M3 donne immédiatement au TGF quatre atouts décisifs : un outil de plaidoyer chiffré et factuel pour ses négociations avec bailleurs ; une carte de visite professionnelle qui démontre la maturité analytique du fonds ; un levier de coordination, puisque le TGF devient celui qui sait et donc celui que tout le monde consulte ; et une matière première pour structurer la stratégie de mobilisation des ressources et le pipeline de projets.

Risque à anticiper

Le piège classique est le diagnostic fleuve qui ne se termine jamais. La discipline méthodologique stricte impose un délai de trois mois maximum pour la version 1 du document, au principe que la perfection est l'ennemie du bien. Les actualisations ultérieures permettent l'affinement et l'enrichissement. Cette discipline de délai est non négociable.

Chantier 1 — Institutionnel et juridique

[Pilote : Cabinet du ministre de tutelle, en lien avec le Secrétariat Général du Gouvernement]

Objectif final

Doter le TGF, à 24 mois, d'un cadre normatif et institutionnel complet et stabilisé : décret publié, arrêtés d'application pris, règlement intérieur adopté, comités opérationnels installés, conventions structurantes signées.

Logique pragmatique

Le décret est nécessaire mais insuffisant. Une dizaine d'arrêtés d'application sont nécessaires pour que le TGF puisse fonctionner pleinement. Plutôt que d'attendre la prise de l'ensemble de ces arrêtés avant tout démarrage, l'approche retenue consiste à : prendre dans le premier semestre les arrêtés strictement nécessaires au démarrage opérationnel ; produire des règlements intérieurs et procédures provisoires pour les autres dimensions ; étaler la prise des arrêtés complémentaires sur les douze à dix-huit mois suivants à mesure que les besoins opérationnels les rendent indispensables.

Cartographie des arrêtés à produire

Les arrêtés d'application se répartissent en trois vagues de priorité :

Vague	Arrêtés
Vague 1 M0-M3	• Arrêté portant désignation du préfigurateur et de la cellule de démarrage • Arrêté portant nomination des membres du Conseil d'administration • Arrêté fixant les conditions de recrutement du Directeur général • Arrêté portant désignation de l'agent comptable
Vague 2 M3-M9	• Arrêté fixant les modalités d'attribution des ressources du TGF • Arrêté portant composition et fonctionnement des comités thématiques • Arrêté fixant le régime indemnitaire et les conditions de rémunération du personnel • Arrêté portant approbation du manuel de procédures provisoire
Vague 3 M9-M18	• Arrêtés sectoriels précisant les modalités d'intervention par guichet thématique • Arrêté précisant le cadre des partenariats avec les institutions financières • Arrêtés conjoints MERFPCCC-MFB précisant l'articulation budgétaire • Arrêtés liés à la finance carbone et à l'Article 6 de l'Accord de Paris

Jalons clés

Mois	Livrable / jalon
J0	Adoption du décret en Conseil des ministres et publication immédiate au Journal Officiel

M1	Règlement intérieur provisoire du CA adopté ; arrêtés de la vague 1 en circulation
M2	Première réunion du Conseil d'administration, même en composition partielle
M3	Arrêtés de la vague 1 publiés
M9	Arrêtés de la vague 2 publiés ; règlement intérieur définitif
M18	Arrêtés de la vague 3 publiés ; cadre normatif complet
M24	Bilan de mise en œuvre du cadre normatif ; ajustements éventuels

Acteurs à mobiliser

Le pilotage politique est assuré par le Cabinet du ministre de tutelle administrative, en lien étroit avec le Cabinet du ministre des Finances pour les arrêtés conjoints. Le Secrétariat Général du Gouvernement supervise la qualité légistique des arrêtés. Une cellule juridique légère, mobilisant un ou deux juristes spécialisés en finance publique et en droit de l'environnement, peut utilement être constituée pour soutenir cette production normative dense.

Chantier 2 — Ressources humaines et équipe noyau

[Pilote : Préfigurateur en lien avec la Direction des ressources humaines du ministère de tutelle]

Objectif final

Doter le TGF, à 24 mois, d'une équipe complète, professionnelle et stable, structurée en quatre directions et fonctions transversales (cf. section 11), forte d'une vingtaine de cadres opérationnels.

Logique pragmatique

L'équipe se construit en deux vagues, sans attendre que tous les arrêtés RH soient pris ni que tous les locaux soient finalisés. Vague 1 (M0-M3) : recrutement immédiat du Directeur général en parallèle des arrêtés, suivi de l'équipe minimale opérationnelle de cinq à six cadres. Vague 2 (M3-M12) : montée en charge progressive vers une dizaine à une douzaine de cadres permettant le déploiement opérationnel des guichets. Le recours à des mises à disposition depuis les ministères, la BOAD ou les agences partenaires (PNUD, GGGI) est massivement utilisé en démarrage pour sécuriser les compétences sans dépendre uniquement des recrutements externes.

Profils prioritaires de la vague 1

Six profils sont à mobiliser dans les trois premiers mois :

- Directeur général, recruté selon procédure transparente et compétitive conformément au décret ;
- Responsable de la mobilisation des ressources et des partenariats ;
- Responsable de l'instruction des projets et des opérations ;
- Responsable de l'administration et des finances ;
- Responsable du suivi-évaluation, MRV et sauvegardes E&S ;
- Agent comptable, désigné par le Ministère de l'Économie et des Finances.

Stratégie de rétention des talents

La rétention des compétences est l'un des défis structurels les plus sérieux des fonds climat publics. Trois leviers seront actionnés : un régime indemnitaire compétitif aligné sur les standards des entités comparables (BOAD, agences spécialisées) et fixé par arrêté conjoint MERFPCCC-MFB ; un environnement de travail attractif (formations internationales, accès aux conférences climat, participation aux délégations COP) ; un parcours de carrière clair offrant des perspectives d'évolution. Sans ces conditions, le TGF court le risque d'investir dans la formation de cadres qui rejoindront ensuite le secteur privé ou les organisations internationales.

Plan de renforcement initial des capacités

L'équipe noyau bénéficie, dès le quatrième mois, d'un plan intensif de renforcement des capacités structuré autour de quatre modules : standards fiduciaires FVC (une semaine intensive) ; sauvegardes environnementales et sociales (une semaine) ; gestion du cycle des projets climat (une semaine) ;

mobilisation des ressources et négociation avec les bailleurs (une semaine). Ces modules sont organisés en partenariat avec le PNUD, GGGI, GIZ et l'institut de finance climat de la BOAD.

Jalons clés

Mois	Livrable / jalon
M0-M2	Procédure de recrutement du DG lancée ; appel à candidatures international
M3	DG nommé et installé ; identification des 5 cadres prioritaires de la vague 1
M4-M5	Recrutement effectif des cadres prioritaires ; mises à disposition formalisées
M6	Équipe minimale opérationnelle au complet ; plan de renforcement des capacités lancé
M9	Vague 2 de recrutements en cours ; effectif d'une dizaine de cadres
M12	Effectif cible de moyen terme atteint ; structuration en directions complète
M24	Effectif cible de régime de croisière (≈ 20-25 cadres) atteint

Chantier 3 — Fiduciaire et procédures

[Pilote : Directeur général du TGF en lien avec l'agent comptable et la Direction du Trésor]

Objectif final

Doter le TGF, à 24 mois, d'un dispositif fiduciaire complet et certifié conforme aux standards des bailleurs internationaux, validé par un audit externe positif et constituant la base technique de l'accréditation FVC.

Logique pragmatique

La construction d'un dispositif fiduciaire pleinement conforme aux standards FVC requiert classiquement douze à dix-huit mois. Plutôt que d'attendre la finalisation de ce dispositif pour démarrer, le TGF adopte une approche en escalier. Niveau 1 (M0-M3) : compte au Trésor ouvert, comptabilité provisoire activée, procédures budgétaires de base appliquées. Niveau 2 (M3-M9) : adoption d'un manuel de procédures opérationnelles provisoire, largement inspiré des manuels du FONERWA et du FNEC béninois, adapté au contexte togolais ; ce manuel permet le décaissement sur petits projets pilotes. Niveau 3 (M9-M15) : version 2 du manuel pleinement alignée sur les standards FVC, intégrant sauvegardes E&S, genre, prévention des conflits d'intérêts, anti-blanchiment. Niveau 4 (M15-M24) : certification par audit externe, base technique du dossier d'accréditation FVC.

Composantes du dispositif fiduciaire

Le dispositif complet comprend huit composantes, montées en charge progressive :

- manuel de procédures opérationnelles (instruction, décision, suivi des projets) ;
- manuel de procédures financières et comptables ;
- politique de passation des marchés conforme au code national et aligné sur les exigences des bailleurs ;
- politique de sauvegardes environnementales et sociales (alignée sur le standard FVC) ;
- politique de genre et d'inclusion sociale ;
- politique d'éthique, de prévention des conflits d'intérêts, anti-fraude et anti-blanchiment ;
- système d'information de gestion (SIG) intégré couvrant cycle de projets, comptabilité, suivi des décaissements et MRV ;
- plan d'audit interne et dispositif de contrôle interne.

Articulation avec la comptabilité publique

Le TGF est soumis aux règles de la comptabilité publique, avec un agent comptable désigné par le Ministère des Finances. Cette articulation est une force (sécurité fiduciaire, contrôle de la Cour des comptes) mais peut générer des frictions opérationnelles si les procédures ne sont pas spécifiquement adaptées. Le manuel de procédures du TGF doit articuler de manière fluide les règles de comptabilité publique avec les exigences de réactivité et de différenciation par bailleur (comptes dédiés sous-jacents,

procédures dérogatoires pour les fonds étrangers, traçabilité spécifique). Cette articulation est l'un des défis techniques majeurs du démarrage.

Jalons clés

Mois	Livrable / jalon
M1	Compte au Trésor ouvert ; comptabilité provisoire activée
M3	Manuel de procédures provisoire adopté en CA ; SIG sommaire opérationnel
M6	Politique de passation des marchés validée ; sauvegardes E&S de niveau 1 opérationnelles
M9	Politiques transversales adoptées (genre, éthique, anti-fraude)
M12	Manuel V2 conforme FVC en circulation ; SIG intégré opérationnel
M15	Audit de pré-accréditation conduit ; gap analysis et plan de mise en conformité
M18	Manuel certifié et validé pour audit externe ; plan d'audit interne actif
M24	Premier audit externe annuel publié ; dispositif fiduciaire complet

Chantier 4 — Mobilisation des ressources

[Pilote : Directeur général du TGF en lien avec les Cabinets MERFPCCC et MFB]

Objectif final

À 24 mois, sécuriser une masse critique de ressources mobilisées auprès de plusieurs partenaires diversifiés, déposer un dossier d'accréditation FVC en phase d'instruction avancée, et avoir initié la signature du Mémoire-Cadre de la plateforme pays togolaise.

Logique pragmatique

Le TGF n'attend pas son accréditation FVC pour mobiliser des ressources. Au contraire, la dynamique politique post-décret est précisément le meilleur moment pour solliciter les engagements bilatéraux et multilatéraux. Le démarrage du chantier 4 est donc immédiat (J+15 pour les premiers contacts), avec une activation parallèle des quatre canaux décrits en Partie IV.

Activation des quatre canaux en parallèle

Canal 1 — Ressources publiques nationales : préparation de l'inscription d'une dotation de l'État dans le projet de loi de finances suivant l'adoption du décret. Ce travail mobilise le Cabinet du ministre des Finances et le DG TGF dès le premier mois, en cohérence avec le calendrier budgétaire annuel. Le volume de la dotation initiale est arbitré politiquement, mais sa seule existence est un signal politique structurant pour les bailleurs.

Canal 2 — Partenariats bilatéraux ancrés : prise de contact dès J+15 avec les trois bailleurs bilatéraux prioritaires sur la base d'une note de positionnement stratégique du TGF. L'objectif des premiers entretiens n'est pas la signature, mais la qualification des appétits, la compréhension des contraintes propres à chaque bailleur, et l'identification des fenêtres de programmation.

Canal 3 — Multilatéral indirect : formalisation des modalités de coopération avec la BOAD pour l'intermédiation des projets FVC et FEM en attendant l'accréditation directe du TGF. Cette articulation, déjà fonctionnelle de fait avec le projet de 27 M USD approuvé en février 2025, gagne à être formalisée dans une convention de coopération.

Canal 4 — Multilatéral direct : lancement de la trajectoire d'accréditation FVC. Première étape : sollicitation du Readiness Programme du FVC, qui finance directement le renforcement des capacités des entités candidates à l'accréditation. Ce programme peut être mobilisé dès le premier semestre, sans préjuger du calendrier d'instruction du dossier d'accréditation lui-même.

Jalons clés

Mois	Livrable / jalon
J+15	Première vague de prises de contact avec les bailleurs bilatéraux prioritaires
M2	Note de positionnement stratégique du TGF en circulation auprès des bailleurs

M3	Première mission de présentation à Bruxelles, Paris et Berlin (selon calendrier)
M3-M6	Premier MoU signé avec un partenaire bilatéral ancre
M6	Demande de Readiness Grant FVC déposée
M9	Première convention de financement substantielle avec un bailleur ancre
M12	Dossier d'accréditation FVC en phase de finalisation ; deuxième MoU bilatéral
M15	Dossier d'accréditation déposé au secrétariat FVC
M18	Préparation du Mémoire-Cadre de la plateforme pays togolaise
M24	Plusieurs partenaires engagés ; accréditation FVC en instruction avancée ; plateforme pays signée ou en signature

Chantier 5 — Pipeline de projets et premiers décaissements

[Pilote : Direction des opérations TGF, en lien étroit avec les ministères sectoriels]

Objectif final

À 24 mois, disposer d'un portefeuille opérationnel d'une quinzaine à une vingtaine de projets en exécution couvrant les quatre guichets thématiques, et d'un pipeline structuré de projets bancables présentables aux bailleurs internationaux.

Logique pragmatique

Plutôt que d'attendre l'accréditation FVC et les grandes ressources pour décaisser, le TGF lance dès le quatrième mois un micro-appel à projets sur enveloppe limitée, avec des projets de petite taille (typiquement 50-200 k USD) destinés à des bénéficiaires communautaires, des collectivités ou de petites ONG. Cette approche, inspirée de la trajectoire UNCDF/LoCAL du FNEC béninois, sert quatre fonctions : tester les procédures avant montée en charge, démontrer la capacité d'exécution aux bailleurs, construire la légitimité politique du fonds par la production rapide de résultats visibles, et amorcer l'apprentissage organisationnel.

Identification des premiers projets pilotes

Le démarrage du chantier 5 se fait par l'identification, dès le premier mois, de projets matures déjà existants dans les ministères sectoriels et chez les bénéficiaires potentiels. Cette première moisson permet de constituer un portefeuille de trois à cinq projets pilotes low-risk, exécutables dès l'adoption du manuel de procédures provisoire (M3). L'objectif est le premier décaissement effectif au plus tard au huitième mois.

Project Preparation Facility

Au-delà des projets pilotes, le TGF met en place dès le neuvième mois une Project Preparation Facility (PPF) au sein du guichet 4. Inspirée du modèle RCGIF rwandais, cette PPF finance la structuration en amont de projets bancables aux standards des bailleurs internationaux : études de faisabilité, montage technique et financier, plans de sauvegarde, dossiers d'accréditation. La PPF est le levier principal de constitution d'un pipeline qualifié dans la deuxième année d'activité.

Articulation avec les ministères sectoriels

Le pipeline de projets ne peut se construire sans une articulation forte avec les ministères sectoriels (énergie, agriculture, eau, urbanisme, économie maritime, transport). Le TGF identifie, dès le démarrage, un point focal climat dans chaque ministère sectoriel et formalise des conventions de coopération précisant les modalités d'identification, de structuration et de cofinancement des projets. Cette articulation est l'une des conditions critiques de succès, au regard des leçons FONERWA.

Articulation avec le secteur privé

Pour le guichet 3 (PME vertes), le pipeline se construit en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo, les fédérations professionnelles, et les banques commerciales togolaises. La structuration de ce guichet, plus complexe que celle des guichets 1 et 2, monte en charge dans la deuxième année après que les guichets 1 et 2 aient permis de stabiliser les procédures et de bâtir la crédibilité du TGF.

Jalons clés

Mois	Livrable / jalon
M1-M3	Recensement des projets matures existants dans les ministères sectoriels et chez les bénéficiaires
M3	Identification de 3-5 projets pilotes prêts à instruire
M4	Lancement du premier micro-appel à projets sur enveloppe limitée
M6	Premiers projets pilotes approuvés en CA
M8	Premiers décaissements effectifs sur projets pilotes
M9	Mise en place de la Project Preparation Facility (guichet 4)
M12	Premier rapport semestriel d'activité publié ; système MRV intégré opérationnel
M14	Deuxième appel à projets élargi (enveloppe accrue, guichets 1 et 2)
M18	Lancement de la fenêtre PME vertes (guichet 3) en partenariat bancaire
M24	Portefeuille de 15-20 projets en exécution couvrant les 4 guichets

Chantier 6 — Renforcement des capacités

[Pilote : Directeur général du TGF en lien avec les partenaires d'assistance technique (PNUD, GGGI, GIZ, BOAD)]

Objectif final

À 24 mois, disposer d'une équipe TGF complètement opérationnelle aux standards FVC et d'un écosystème national d'acteurs (ministères, collectivités, PME, banques, ONG, universités) capable de structurer, porter et exécuter des projets de finance climat aux meilleurs standards.

Logique pragmatique

Le renforcement des capacités est traditionnellement conçu comme un programme de formation pluriannuel structuré. Cette approche est nécessaire mais insuffisante en démarrage. Le TGF adopte une logique double : d'une part, mobiliser dès le premier mois une assistance technique d'urgence pour combler les manques immédiats sans attendre la mise en place de programmes formels ; d'autre part, structurer dans la durée une démarche pluriannuelle de renforcement systémique. Cette double piste suit l'enseignement du programme CDKN-CIDT déployé pour le FONERWA, qui a mobilisé deux à trois ans de renforcement intensif des bénéficiaires.

Piste 1 — Capacités internes du TGF

Programme structuré sur 24 mois articulé autour de quatre domaines de compétences :

- **Compétences fiduciaires** : gestion financière, passation des marchés, audit interne, lutte contre la fraude. Partenaires d'appui : Cour des comptes, Inspection générale des finances, BOAD.
- **Compétences techniques climat** : instruction de projets, MRV, sauvegardes E&S, intégration du genre, finance carbone. Partenaires d'appui : PNUD, GGGI, GIZ, FVC Readiness.
- **Compétences en mobilisation de ressources** : négociation avec les bailleurs, montage financier, blended finance, communication stratégique. Partenaires d'appui : BOAD, AFD, organisations spécialisées.
- **Compétences en gestion organisationnelle** : leadership, gestion de projet, suivi-évaluation, communication interne. Partenaires d'appui : agences de coopération, écoles spécialisées.

Piste 2 — Capacités de l'écosystème

Programme "TGF Capacity Builder" déployé en cascade vers six catégories d'acteurs :

- Ministères sectoriels : formation des points focaux climat à l'identification, structuration et suivi de projets aux standards des bailleurs ;
- Collectivités territoriales : ingénierie de projets locaux, préparation de plans climat territoriaux, accès à la finance verte décentralisée ;
- PME et secteur privé : montage de dossiers de financement vert, mise en conformité environnementale, accès aux instruments de garantie ;

- Banques commerciales togolaises : analyse de risque climat, structuration de produits financiers verts, gestion de lignes de crédit verts ;
- ONG et organisations de la société civile : mobilisation communautaire, MRV participatif, gestion de subventions ;
- Universités et centres de recherche : formation initiale en finance climat, recherche appliquée, expertise mobilisable.

Jalons clés

Mois	Livrable / jalon
M1-M3	Mobilisation de l'AT d'urgence ; sollicitation des partenaires PNUD, GGGI, GIZ
M3-M6	Modules intensifs de formation de l'équipe TGF (4 semaines structurantes)
M6	Lancement du programme TGF Capacity Builder ; premiers ateliers ministères
M9	Réseau des points focaux climat opérationnel dans les ministères sectoriels
M12	Premier bilan annuel : équipe TGF formée aux standards FVC
M18	Programme étendu aux PME et banques commerciales ; 50-100 acteurs formés
M24	Réseau d'acteurs structuré ; Communauté de pratique nationale active

Chantier 7 — Communication, visibilité et plateforme pays

[Pilote : Directeur général du TGF en lien avec la cellule communication du ministère de tutelle]

Objectif final

À 24 mois, faire du TGF une institution reconnue nationalement et régionalement, dotée d'une identité forte et d'une visibilité internationale, animateur d'une plateforme pays togolaise multi-bailleurs structurée.

Logique pragmatique

La visibilité externe d'un fonds national climat n'est pas un luxe : c'est un levier de crédibilité financière. Un TGF qui communique mal n'attire pas les bailleurs. Cette dimension est trop souvent sous-estimée en démarrage. Le TGF adopte au contraire une approche volontariste de communication dès le premier mois, alignée sur les standards de communication institutionnelle internationale.

Composantes du chantier

Le chantier articule trois composantes distinctes mais cohérentes :

Composante 1 — Identité et visibilité institutionnelle

Constitution dès le premier mois de l'identité visuelle (logo, charte graphique), du nom commercial bilingue (Fonds vert Togo / TOGO Green Fund), de la signature institutionnelle. Lancement du site web officiel à un mois, avec contenu bilingue français-anglais et présentation claire de la vision, de la mission, de l'architecture et des modalités d'accès aux ressources. Production d'un document de présentation institutionnel à diffuser dans les rencontres avec les partenaires.

Composante 2 — Présence internationale

Participation active aux grandes échéances internationales de la finance climat : COP31 (novembre 2026) avec un événement parallèle TGF et une présence sur le pavillon togolais ; Sommet africain sur le climat ; Assemblées des institutions de Bretton Woods ; conférences spécialisées (Adaptation Futures, IRENA, etc.). Constitution d'un réseau de relations publiques internationales avec les principaux médias spécialisés (Climate Home News, Devex, Carbon Brief) et les think tanks influents.

Composante 3 — Plateforme pays togolaise

Préparation, dans la deuxième année, du Mémoire-Cadre instituant la plateforme pays togolaise (cf. Partie IV, section 15). Cette préparation comprend la structuration des piliers thématiques, l'identification des partenaires chefs de file potentiels, la rédaction de la matrice commune de politiques climatiques, la négociation diplomatique avec chaque partenaire, et l'organisation de la cérémonie de signature en marge d'une grande échéance internationale.

Premier Forum national de la finance climat

Au dix-huitième mois, le TGF organise à Lomé le premier Forum national de la finance climat, événement structurant qui réunit l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux : ministères, collectivités, banques, entreprises, ONG, universitaires, partenaires bilatéraux et multilatéraux présents au Togo. Ce Forum sert trois objectifs : restituer publiquement les premiers résultats du TGF, structurer la communauté nationale de la finance climat, et préfigurer la signature du Mémoire-Cadre de la plateforme pays.

Jalons clés

Mois	Livrable / jalon
M1	Identité visuelle, charte graphique et site web V1 lancés ; communiqué officiel de lancement
M3	Cérémonie officielle de lancement du TGF en présence du gouvernement et des partenaires
M6	Document de présentation institutionnel diffusé ; relations publiques internationales actives
M9	Premiers événements thématiques organisés au Togo
M11-M12	Présence TGF à la COP31 ; événement parallèle organisé
M15	Concept et architecture de la plateforme pays validés en interne
M18	Premier Forum national de la finance climat à Lomé
M18-M24	Négociation et signature du Mémoire-Cadre de la plateforme pays

18. Chronogramme d'ensemble des huit chantiers parallèles

Le tableau ci-dessous présente la vue synthétique de l'articulation des huit chantiers sur les 24 mois de la feuille de route. Les cellules en couleur dense indiquent les périodes d'intensité forte d'activité ; les cellules en couleur claire indiquent les périodes de continuité opérationnelle.

Chantier	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
Chantier 0 Diagnostic et cartographie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chantier 1 Institutionnel et juridique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chantier 2 RH et équipe noyau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chantier 3 Fiduciaire et procédures	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chantier 4 Mobilisation des ressources	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chantier 5 Pipeline et décaissements	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chantier 6 Renforcement des capacités	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chantier 7 Communication et plateforme pays	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Légende : Cellule en vert foncé = période d'intensité forte (chantier mobilisant prioritairement les ressources). Cellule en vert clair = période d'activité continue de moindre intensité. Cellule blanche = chantier en veille relative.

19. Quick wins prioritaires : la stratégie des victoires visibles

La crédibilité d'une institution se construit par accumulation de preuves visibles, pas par accumulation de promesses. Le TGF structure sa communication par jalons en trois horizons de quick wins, conçus pour produire à chaque palier un effet d'image positif vers les autorités, les bailleurs et les bénéficiaires.

19.1 Quick wins du 100 jours (M0-M3)

L'objectif des 100 premiers jours est de démontrer que le TGF existe et avance. Sept livrables visibles structurent cette première séquence :

- Décret publié au Journal Officiel et communiqué de presse à fort impact ;
- Directeur général nommé et installé, avec annonce publique structurée ;
- Site web officiel et identité visuelle déployés ;
- Première mission d'études à Cotonou (FNEC Bénin) — démarche pair-à-pair forte ;
- Première réunion du Conseil d'administration tenue, même en composition partielle ;
- Manuel de procédures provisoire adopté en Conseil d'administration ;
- Trois MoU signés ou en signature avec partenaires bilatéraux ou multilatéraux.

19.2 Quick wins du premier semestre opérationnel (M3-M9)

L'objectif de la période M3-M9 est de démontrer que le TGF décaisse et exécute. Six livrables structurent cette deuxième séquence :

- Document de cartographie des financements validé en atelier multi-acteurs ;
- Premier appel à projets pilote lancé sur enveloppe limitée ;
- Première convention de financement substantielle signée avec un bailleur ancre ;
- Équipe noyau complète en poste et formée aux standards FVC ;
- Premiers décaissements effectifs sur projets pilotes au profit de bénéficiaires identifiés ;
- Premier rapport public d'activité publié.

19.3 Quick wins de la mise en orbite (M9-M18)

L'objectif de la période M9-M18 est de démontrer que le TGF s'impose comme acteur de référence régional. Six livrables structurent cette troisième séquence :

- Dossier d'accréditation FVC déposé auprès du secrétariat ;
- Capitalisation cumulée de plusieurs partenaires diversifiés ;
- Présence remarquée à la COP31 avec événement parallèle organisé ;
- Premier Forum national de la finance climat tenu à Lomé ;

- Premiers résultats climat documentés et communiqués (réductions d'émissions évitées, populations bénéficiaires de l'adaptation, etc.) ;
- Mémorandum-Cadre de la plateforme pays togolaise en négociation finale.

20. Acteurs à mobiliser : séquençage stratégique

La mobilisation des acteurs externes est l'un des facteurs critiques de succès de l'opérationnalisation. Plutôt qu'une approche tous azimuts, le TGF séquence ses prises de contact en trois cercles concentriques, en commençant par les acteurs sans lesquels rien ne démarre, pour élargir progressivement à mesure que l'institution se consolide.

20.1 Cercle 1 — Acteurs prioritaires des 30 premiers jours

Ce premier cercle rassemble les acteurs sans lesquels le démarrage ne peut s'opérer. La rencontre avec chacun d'entre eux dans le premier mois est non négociable.

Acteur	Objectif de la rencontre
Ministère de l'environnement	Validation politique haute, ancrage du TGF comme priorité gouvernementale, soutien aux arbitrages structurants à venir
Ministre des Finances	Sécurisation de la dotation initiale en LFI, cadrage du protocole MERFPCCC-MFB, désignation de l'agent comptable
NDA Togo au FVC	Articulation institutionnelle TGF-NDA, no-objection sur le programme stratégique, accès au Readiness Programme FVC
BOAD	Formalisation de la coopération sur les projets FVC/FEM, articulation des rôles, accès à l'expertise climat de la BOAD
PNUD Togo	Mobilisation d'AT d'urgence pour le démarrage, accès aux outils méthodologiques, partenariat possible sur les projets pilotes
GGGI Togo	Appui méthodologique au design opérationnel du TGF, expertise sur la finance verte, accès à l'expérience régionale
AFD, GIZ, KfW	Présentation du TGF, qualification de l'appétit pour un partenariat ancre, identification des fenêtres de programmation
Direction du Trésor public	Modalités d'ouverture du compte TGF, articulation avec la comptabilité publique, gestion des comptes par bailleur

20.2 Cercle 2 — Partenaires structurants à enrôler dans les 3-6 premiers mois

Ce deuxième cercle rassemble les partenaires structurants à mobiliser dans le premier semestre, après que le cercle 1 ait été stabilisé.

Acteur	Objectif de la rencontre
FNEC Bénin	Visite d'études : modèle pair le plus pertinent pour le TGF, transmission directe de l'expérience d'opérationnalisation et d'accréditation FVC
Banque mondiale et BAD	Perspective country platform, identification des programmes mobilisables, articulation avec les CCDR et les programmations pays
Secrétariat FVC (Songdo et Abidjan)	Lancement du dialogue d'accréditation, accès au Readiness, identification des projets prioritaires éligibles
FEM et Fonds d'Adaptation	Stratégie de mobilisation par cycles de programmation, accréditation alternative au Fonds d'Adaptation
CCIT et fédérations professionnelles	Co-construction du guichet 3 PME vertes, identification des secteurs prioritaires, mobilisation du secteur privé
Banques commerciales togolaises	Co-construction des lignes de crédit verts, conventions de partenariat, partage de risque pour les PME
JICA, USAID, UE, Coopération suisse	Élargissement du pool de bailleurs ancrés, identification de programmes thématiques (énergie, agriculture, ville)
Universités et centres de recherche togolais	Mobilisation de l'expertise nationale, partenariats de recherche, formation initiale en finance climat

20.3 Cercle 3 — Élargissement progressif sur l'horizon M6-M24

Ce troisième cercle correspond à l'élargissement du réseau de partenaires une fois la structure consolidée.

Acteur	Objectif de la rencontre
FONERWA Rwanda	Visite d'études dans la deuxième année : modèle d'excellence opérationnelle, leçons sur la maturité institutionnelle
BERD, AIIB, IFC, OPEC Fund	Élargissement du pool de bailleurs vers les acteurs sectoriels et privés, finance mixte, infrastructures vertes
Coopérations bilatérales émergentes (Corée, Émirats, Norvège)	Diversification des partenariats, accès aux programmes thématiques spécialisés (énergies renouvelables, forêts)
Acteurs finance carbone	Structuration de projets Article 6, valorisation des co-bénéfices, accès aux marchés volontaires
ONG internationales (WWF, IUCN, CARE, OXFAM)	Partenariats de mise en œuvre, accès aux financements philanthropiques, mobilisation communautaire
Fondations philanthropiques	Mobilisation des financements philanthropiques émergents (Bezos Earth Fund, Bloomberg, Rockefeller, CIFF, Ikea)
Pairs africains : Côte d'Ivoire (BNETD), Gabon, Rwanda	Échange entre fonds nationaux climat africains, structuration éventuelle d'une communauté de pratique

21. Capacités à renforcer : vision transversale

Le renforcement des capacités, qui constitue le Chantier 6 de la feuille de route, mérite une vision consolidée transversale qui distingue les capacités internes du TGF et celles de l'écosystème national.

21.1 Capacités internes du TGF

Le tableau ci-dessous présente le plan de formation cible de l'équipe TGF sur 24 mois, structuré par compétence et par calendrier.

Domaine de compétence	Modules clés	Calendrier
Fiduciaire	Standards FVC, comptabilité publique, passation des marchés, audit interne, anti-fraude et anti-blanchiment	Intensif M3-M6, continu ensuite
Technique climat	Cycle de projets climat, MRV, sauvegardes E&S, intégration du genre, finance carbone, Article 6	Intensif M3-M9, continu ensuite
Mobilisation des ressources	Négociation avec les bailleurs, montage financier, blended finance, communication stratégique	Continu sur 24 mois
Gestion organisationnelle	Leadership, gestion de projet, suivi-évaluation, communication interne, conduite du changement	Continu sur 24 mois

21.2 Capacités de l'écosystème national

Le programme "TGF Capacity Builder" déploie en cascade un renforcement des capacités vers les six catégories d'acteurs identifiées au Chantier 6 (ministères sectoriels, collectivités, PME, banques, ONG, universités). Trois principes guident cette démarche :

- **Approche par les pairs** : les formations privilégient l'apprentissage entre acteurs comparables, l'échange d'expériences réussies et la mise en réseau, plutôt que des formations descendantes.
- **Apprentissage par l'action** : les formations sont systématiquement adossées à des projets concrets en cours d'identification ou de structuration, pour assurer la transmission opérationnelle.
- **Pérennité** : le TGF investit dans la formation de formateurs nationaux et la constitution d'une communauté de pratique togolaise, pour ne pas dépendre durablement d'une assistance technique extérieure.

Partie VI — Risques et facteurs critiques de succès

22. Cartographie des risques opérationnels

L'opérationnalisation du TGF est un projet complexe, exposé à des risques de plusieurs natures. La présente cartographie identifie les principaux risques et propose pour chacun une mesure de mitigation. Elle doit être actualisée régulièrement par le Conseil d'administration.

Risque	Probabilité	Impact	Mesure de mitigation
Surcharge de l'équipe noyau au démarrage	Élevée	Élevé	Recourir à AT externe massive M0-M6 ; mises à disposition depuis ministères et BOAD ; recrutement échelonné
Décalage entre vitesse de décaissement et exigences fiduciaires	Élevée	Moyen	Démarrer sur petites enveloppes pilotes ; monter progressivement en standards ; manuel évolutif
Concurrence d'agendas politiques entre ministères	Moyenne	Élevé	Ancrage Présidence dès J0 ; comité de pilotage interministériel ; protocole MERFPCCC-MFB
Absorption institutionnelle insuffisante côté ministères sectoriels	Élevée	Moyen	Désignation rapide de points focaux climat dans chaque ministère ; programme de capacités dédié
Lenteur de l'accréditation FVC	Élevée	Moyen	Stratégie multi-canal : BOAD intermédiaire, bilatéraux directs, FVC en parallèle ; ne pas dépendre d'un seul canal
Fragmentation des financements multi-bailleurs	Moyenne	Élevé	Mémorandum-Cadre plateforme pays dès M12 ; matrice commune de politiques climatiques
Difficulté de rétention des compétences	Élevée	Moyen	Régime indemnitaire compétitif ; perspectives de carrière ; environnement de travail attractif
Sous-mobilisation du secteur privé	Élevée	Moyen	Co-construction du guichet 3 avec CCIT et banques ; ne pas reléguer le secteur privé à la phase 2

23. Facteurs critiques de succès

Au regard des expériences comparées et des leçons d'évaluation des fonds nationaux climat, sept facteurs critiques conditionnent le succès de l'opérationnalisation du TGF.

- **Volonté politique soutenue dans la durée.** Le démarrage doit s'inscrire dans un engagement durable du sommet de l'État, au-delà de la séquence d'adoption du décret. C'est la condition première de la cohérence des arbitrages structurants à venir.
- **Qualité du leadership et de l'équipe noyau.** La qualité du Directeur général et des cadres de la première vague conditionne la qualité de l'ensemble du dispositif. Un investissement en temps et en ressources dans le recrutement est primordial.
- **Discipline de l'approche pragmatique.** Le respect des principes du minimum viable et de l'apprentissage par l'action exige une discipline d'équipe pour résister à la tentation du perfectionnisme administratif et au mythe de la préparation parfaite.
- **Coordination interministérielle effective.** L'articulation MERFPCCC-MFB doit être formalisée et fluide. Les expériences de tensions entre tutelles administratives et financières dans les fonds africains comparables sont nombreuses ; la prévention vaut mieux que la résolution.
- **Quick wins visibles.** La capacité du TGF à produire des résultats visibles à chaque palier de la feuille de route détermine sa crédibilité. Sans cette capacité, le démarrage s'enlise et perd la confiance des partenaires.
- **Diversification des canaux de mobilisation.** La sur-dépendance à un seul canal (notamment l'accréditation FVC) est un facteur de fragilité. Le multi-canal est un facteur de robustesse stratégique.
- **Investissement dans le renforcement des capacités de l'écosystème.** Un fonds qui ne renforce que ses propres capacités tarit son pipeline de projets de qualité. L'investissement dans les capacités des bénéficiaires est constitutif de la mission.

Partie VII — Décisions sollicitées et prochaines étapes

24. Décisions sollicitées des autorités de tutelle

La présente note sollicite des autorités de tutelle un ensemble d'arbitrages structurants pour le démarrage opérationnel du TGF à compter du jour d'adoption du décret.

Décisions de portée institutionnelle

- Désignation, par décision conjointe MERFPCCC-MFB, d'un préfigurateur ou chargé de mission interministériel chargé de piloter le démarrage durant les six premiers mois ;
- Calendrier accéléré de prise des arrêtés d'application prioritaires (vague 1) avant la fin du troisième mois ;
- Lancement de la procédure de recrutement du Directeur général conformément aux dispositions du décret ;
- Désignation de l'agent comptable par le Ministère de l'Économie et des Finances ;
- Constitution du Conseil d'administration et tenue de sa première réunion dans le second mois.

Décisions de portée financière

- Allocation d'un budget de préfiguration pour assurer le fonctionnement de la cellule de démarrage et les premiers recrutements ;
- Inscription d'une dotation initiale de l'État au TGF dans le projet de loi de finances suivant l'adoption du décret ;
- Validation du principe d'un compte au Trésor dédié, avec sous-comptes par bailleur permettant la traçabilité des financements ;
- Cadrage des modalités de gestion des ressources extraordinaires (emprunts) prévues par le décret.

Décisions de portée stratégique

- Mandat formel de négociation avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux prioritaires identifiés dans la présente note ;
- Validation du principe d'une stratégie multi-canal de mobilisation, n'attendant pas l'accréditation FVC pour mobiliser des ressources ;
- Validation de l'objectif d'animation, à moyen terme, d'une plateforme pays togolaise multi-bailleurs ;
- Cadrage des relations institutionnelles entre le TGF et la NDA togolaise au FVC.

25. Calendrier des prochaines étapes immédiates

Au-delà des décisions structurantes mentionnées ci-dessus, la séquence opérationnelle des prochaines étapes immédiates s'établit comme suit, sous réserve des arbitrages des autorités de tutelle.

Échéance	Action	Porteur
J0	Adoption du décret en Conseil des ministres et publication immédiate au Journal Officiel	Présidence / SGG
J+7	Désignation du préfigurateur et constitution de la cellule de démarrage	Cabinet MERFPCCC
J+15	Première vague de prises de contact avec les bailleurs bilatéraux ancrés (cercle 1)	Préfigurateur
J+30	Lancement de la procédure de recrutement du DG ; lancement du Chantier 0 (cartographie)	Préfigurateur + DRH
M2	Première réunion du Conseil d'administration ; visite d'études FNEC Bénin	Préfigurateur
M3	DG installé ; document de cartographie validé ; manuel de procédures provisoire adopté ; cérémonie officielle de lancement	DG TGF
M4	Lancement du premier appel à projets pilote ; premier MoU bilatéral signé	DG TGF
M6	Bilan des 6 premiers mois ; rapport d'étape aux ministres de tutelle ; demande de Readiness FVC déposée	DG TGF

Conclusion

L'opérationnalisation du TGF n'est pas un problème technique : c'est un projet politique, fiduciaire et stratégique qui engage la trajectoire de la finance climat togolaise pour la décennie à venir. Le cadre juridique est désormais posé. La fenêtre d'opportunité internationale est ouverte. Les partenaires sont en attente d'un signal clair de mobilisation. Le présent document propose la feuille de route pragmatique pour saisir ce moment et faire du Fonds vert Togo l'instrument central et reconnu de la finance climat nationale.

